

Atletica, via il fondo pista: altre settimane per i lavori

Una volta completata la pulizia del vecchio manto, si passerà alla fase di posa di uno strato, ma tutto dipenderà dal meteo

di **Matteo Brunello**

■ Sollevato il vecchio fondo della pista di atletica. Alla Faustina la pavimentazione dell'impianto è stata rimossa, perché ormai usurata dal tempo, e per il momento sistemata in ampi sacchi per lo smaltimento. Le operazioni dovrebbero terminare nel giro di alcuni giorni, per poi passare alla fase di posa del nuovo tappeto, che dovrà essere in linea con le indicazioni della federazione di atletica leggera.

L'aggiornamento sullo stato del cantiere di via Piermarini è stato presentato ieri dal Broletto. Per la fine dei lavori gli sportivi dovranno attendere ancora: serviranno infatti altre due settimane per portare avanti gli interventi di riqualificazione di base (lo strato bituminoso) e le opere dipenderanno dalle condizioni meteo. Lo strato elastico e la finitura in semina saranno invece realizzati all'inizio della prossima primavera, quando la stabilità del meteo e le temperature più elevate consentiranno il completamento delle lavorazioni. Per portare avanti il cantiere l'amministrazione Casanova ha dovuto stanziare un ulteriore pacchetto di

risorse da 125mila euro che si somma al quadro economico iniziale del valore di 550mila euro destinato alla manutenzione straordinaria della pista al centro sportivo.

La maggiore spesa per i lavori si è resa necessaria dopo le prove a strappo eseguite come richiesto in corso d'opera, alla presenza di un tecnico della Federazione italiana atletica leggera, che hanno rile-



Proseguiranno anche nel mese di novembre i pesanti disagi per le società che utilizzano la struttura

vato alcune criticità di tenuta dello strato di fondazione e di adesione del materiale elastico sovrastante, soprattutto in corrispondenza delle curve, che potrebbero nel tempo determinare un rapido deterioramento della pavimentazione e sconnesioni pericolose per gli atleti. I lavori sulla pista dureranno dunque anche in novembre, con gravi disagi per le società sportive. Il Broletto aveva già annunciato di aver avviato un confronto con i vertici delle società che utilizzano l'impianto (Nuova Atletica Fanfulla Lodigiana, Rugby Lodi e associazione italiana Arbitri di Lodi), nella consapevolezza delle difficoltà determinate dalle modifiche al programma dei lavori, ma i problemi restano. ■

©RIPRODUZIONE RISERVATA



Pista di atletica alla Faustina, rimosso il fondo e i resti ammassati in sacchi